

a) Sklenená nástavba na pult, úchyty, montáž, 1 ks v čiastke	380,- Eur
b) Tabuľa otváracie hodiny, 1 ks, v čiastke	55,- Eur
c) BOZP tabuľa, 1 ks, + piktogramy BOZP, 10 ks v čiastke	95,- Eur
Spolu	<b>530,- Eur</b>

Ďalší predmet Dodatku č. 1 sa týka **Článku III. Zmluvy o dielo – čas plnenia Diela.**

Pôvodný termín ukončenia diela : do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, t. j. **do 08.10.2021.**

Termín ukončenia diela sa predlžuje o jeden mesiac: t. j. dielo má byť ukončené najneskôr **do 08.11.2021.**


### III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpísaním riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Dun.Strede ..... dňa 04.10.2021  
**kanovits print s.r.o.**  
 Alžbetínske nám 1194/1  
 929 01 Dunajská Streda  
 tel. č.: +421 31 591 26 26  
 IČO: 46 019 031 IČ DPH: SK2023186913  
**Zhotoviteľ**

V Dun.Strede ..... dňa 04.10.2021..

  
**Objednávateľ**  
 Žitnoostrovské múzeum  
 Mgr. Ivan Nagy, riaditeľ

ZITNOOSTROVSKE MUZEUM  
 ul. Múzejná 2  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 36 087 041 DIČ: 2021425692  
 - 2 -