

## Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č.2/2021 uzatvorená v zmysle §536 a nasledujúce zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Obchodný zákonník**“)  
(ďalej len ako „**zmluva**“)

---

medzi:

Obchodné meno: kanovits print s.r.o.  
Sídlo: korzo Bélu Bartóka 4, 92901. Dunajská Streda  
IČO: 46 019 031  
IČ DPH: SK2023186913  
IBAN:SK02 0200 0000 00 4386021557  
Bankové spojenie: VÚB, 4386021557/0200  
V mene ktorej koná: Zoltán Kanovits

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**Názov a adresa:** Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná č. 2  
929 01 Dunajská Streda  
Zastúpený: Mgr. Ivan Nagy, riaditeľ ŽM  
osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných: Mgr. Ivan Nagy  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
č. účtu: SK06 8180 0000 0070 0049 1040  
IČO: 36087041  
DIČ:2021425692  
Tel: 031/5522402  
e-mail: zmds@zupa-tt.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

### I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.2/2021 uzatvorenej dňa 08.07.2021 na predmet diela: „*Obnova a modernizácia stálej archeologickej expozície Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede*“: zhotovenie, dodávka a montáž polygrafických produktov malo a veľkoformátovej tlače, zhotovenie, dodávka a montáž nábytku.

### II.

#### Predmet dodatku

a) Nakoľko zo strany objednávateľa došlo k zmene formátu a obsahu loga Žitnoostrovského múzea, cena pôvodného návrhu a vyhotovenia 3D loga na pult sa mení nasledovne:

Finančná čiastka na zhotovenie pôvodného 3 D loga na pult predstavovala čiastku :

**720,- Eur.**

Vyhotovenie nového loga si vyžaduje finančnú čiastku vo výške: **190,- Eur.**

Rozdiel medzi pôvodnou cenovou ponukou a skutočnou cenou činí čiastku: **530,- Eur.**

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že za uvedenú finančnú čiastku budú zhotovené nasledovné produkty, grafické a tlačiarenské práce: